
 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA - Objeto / OBJETO CONTRATO DE 
CONSULTORIA – Elaboración registros topográficos Avenida Centenario a 
Río Bogotá y tramo intersección Transversal Suba / ADICION AL CONTRATO 
DE CONSULTORIA – Por elaboración de registros topográficos adicionales, 
no pagados ni recibidos por el Instituto de Desarrollo Urbano / ADICION AL 
CONTRATO DE CONSULTORIA – Por trabajos topográficos, no legalizados y 
realizados sin suscribir contrato / LIQUIDACION UNILATERAL CONTRATO 
DE CONSULTORIA – Mediante resolución 0274 de 24 de febrero de 2000 
 
Contrato de consultoría Nro. 290 de 1998 celebrado entre el IDU y Construcciones 
D.K. el día 21 de diciembre de 1998. (…) OBJETO: EL CONSULTOR se 
compromete para con el IDU, a elaborar los registros topográficos para la Avenida 
Longitudinal de Occidente, tramos: Calle 13 a Rio Bogotá (aproximadamente 220 
registros) y el tramo intersección con Autonorte – transversal de Suba (Compartir) 
(aproximadamente 95 registros). (…) se concluye que lo verdaderamente 
pretendido por la accionante, es el pago de unas sumas de dinero derivadas de la 
elaboración de unos registros topográficos adicionales que no fueron recibidos por 
el IDU.(…) el sub lite se contrae a establecer si hubo un incumplimiento por parte 
del IDU al no reconocer el pago de unos registros topográficos adicionales del 
barrio El Recuerdo de Santafé solicitados por dicha entidad, los cuales no fueron 
legalizados mediante una adición al contrato 290-98, esto es, en ausencia de 
contrato suscrito entre las partes. (…) se declare la nulidad de las resoluciones n° 
0274 del 24  de febrero de 2.000, con la que se liquida unilateralmente el contrato 
290-98 de fecha 21 de diciembre de 1.998, celebrado entre Instituto de Desarrollo 
Urbano y construcciones DK Limitada. 
 
RECURSO DE APELACION – Competencia / COMPETENCIA CONSEJO DE 
ESTADO - Conoce de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
con vocación de segunda instancia / VOCACION DE SEGUNDA INSTANCIA - 
Cuando la cuantía exigida por la naturaleza del asunto es conocido en 
primera instancia por tribunales administrativos 
 
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en virtud 
del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso 
iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con 
vocación de segunda instancia ante esta Corporación, dado que, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 132 y el artículo 265 del Código Contencioso 
Administrativo -modificado por el artículo 4º del Decreto 597 de 1988- aplicables 
en el sub examine, la cuantía exigida para que un asunto de esta naturaleza fuera 
conocido en primera instancia por los tribunales administrativos,  para la época de 
presentación de la demanda - 13 de octubre de 2000 –, era de $ 6.037.000.oo y 
en el presente caso, la parte actora estimó como pretensión mayor los perjuicios 
materiales causados por concepto de la no adición del contrato 290-98 en la suma 
de $ 42.108.000.oo. 
 
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 
132 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 265 / 
DECRETO 597 DE 1988 
 
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procedente 
para impugnar actos administrativos previos a la celebración del contrato / 
ACTO PRECONTRACTUAL – Puede impugnarse a través de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho / ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO – Puede intentarse para atacar decisiones durante la 
ejecución o liquidación del contrato / LIQUIDACION DEL CONTRATO – 
Puede demandarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho / CADUCIDAD – Treinta días para impugnar decisiones durante la 
ejecución o liquidación del contrato  
 



 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, cuyo artículo 32 modificó el 
artículo 87 del C.C.A., se restituyó, en el derecho positivo nacional, la distinción 
entre los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato y 
con ocasión de la actividad previa a dicho momento, por una parte y por la otra, 
las decisiones unilaterales producidas durante la ejecución o la liquidación del 
contrato, igualmente con ocasión de la actividad contractual; en relación con los 
primeros, se estableció que las acciones procedentes con el propósito de ventilar 
ante el juez competente los litigios a los cuales pueda dar lugar la conformidad o 
contrariedad a derecho de las correspondientes determinaciones administrativas, 
serán las de nulidad y de nulidad y restablecimiento de derecho, las cuales podrán 
intentarse dentro de un término especial de caducidad de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la comunicación, notificación o publicación del acto 
cuestionado; en relación con los segundos, su impugnación solamente podrá 
llevarse a cabo a través de la instauración de la acción contractual, siendo esta la 
normatividad vigente en la materia. 
 
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 
87 / LEY 446 DE 1998 – ARTICULO 32  
 
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Procede para atacar 
actos administrativos proferidos con posterioridad a la celebración del 
contrato 
 
Dado que los actos administrativos atacados en el sub lite fueron proferidos con 
posterioridad a la celebración del contrato ─como que, de hecho, ordenan la 
terminación unilateral del mismo─ y se trata, en consecuencia, de actos 
contractuales propiamente dichos, no puede menos que concluirse que la acción 
procedente para demandarlos era la de controversias contractuales, tanto en 
virtud de lo normado por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo ─en 
la redacción dada al mismo por el artículo 32 de la ley 446 de 1998 ─, como 
atendiendo a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 
1993; no obstante lo anterior, el demandante dijo ejercer la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho en el escrito inicial del proceso, circunstancia ésta 
que no obsta para que, como lo ha sostenido con anterioridad la jurisprudencia de 
esta Sección dando aplicación al mandato constitucional que compele al juez a 
conferir prevalencia al derecho sustancial respecto de las ritualidades 
procedimentales ─artículo 228 superior─, haya de entenderse que la acción 
promovida por la parte demandante en el presente asunto fue la consagrada en el 
artículo 87 del Estatuto de Procedimiento Administrativo, y es dentro de dicho 
marco ─que no en el de cierto modo, más restringido que supone la instauración 
de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho─, que habrán de 
estudiarse y resolverse los diversos problemas jurídicos antes planteados, con el 
propósito de desatar el presente litigio. 
 
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 
87/ LEY 446 DE 1998 – ARTICULO 32 / LEY 80 DE 1993 – ARTICULO 77  
 
LIMITE DE LA APELACION – Solo es viable el estudio de los puntos 
propuestos en el recurso de alzada / COMPETENCIA DEL JUEZ DE 
SEGUNDA INSTANCIA – Conoce solo los argumentos contra la decisión del 
juez de primera instancia / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Al superior solo 
le es dado pronunciarse frente a aspectos recurridos de la providencia del 
inferior  
 
El recurso se limitará a los argumentos planteados por la parte demandada en el 
recurso de apelación. Lo anterior de conformidad con la decisión adoptada por la 



 

 

Sala Plena de esta Sección en cuanto que solo es viable el estudio de aquellos 
puntos que fueron expresamente propuestos y argumentados en el recurso de 
apelación. NOTA DE RELATORIA: Referente al principio de congruencia, 
aplicable al recurso de apelación, consultar sentencia de 1 de abril de 2009, 
Exp.32800, MP. Ruth Stella Correa Palacio  

 
COPIAS SIMPLES - Valor probatorio / COPIAS SIMPLES - Tienen valor 
probatorio si han obrado en el plenario y han sido sometidas a los principios 
de contradicción y defensa de las partes / COPIAS SIMPLES – Con valor 
probatorio en aplicación a los principios de la sana crítica 
 
El material probatorio allegado al expediente en copia simple se valorará conforme 
al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 28 de 
agosto de 2013, que indicó que es posible apreciar las copias si las mismas han 
obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de 
contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe 
y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial. (…) En el presente asunto, 
observa la Sala que los medios de prueba relacionados, -incluidas las copias 
simples de varias piezas procesales - fueron aportados con la demanda y 
decretados en el auto de pruebas de primera instancia, es decir, de manera 
oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Sub 
Sección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana 
crítica. NOTA DE RELATORIA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, 
consultar sentencia de unificación, de 28 de agosto de 2013, Sala Plena de 
Sección, Exp. 25022 MP. Enrique Gil Botero  
 
ACTIO IN REM VERSO - No era una acción autónoma / VIA PROCESAL 
ACTIO IN REM VERSO - Para reclamarla era procedente la acción de 
reparación directa / ACTIO IN REM VERSO - Excepcionalmente procede sin 
que medie contrato / ACTIO IN REM VERSO – Excepciones para su 
procedencia / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Procedencia / 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Esencialmente es compensatorio 
 
El asunto que hoy nos compete, esto es la solicitud de reconocimiento de 
emolumentos debido a la ejecución de actividades a favor de una entidad estatal 
sin que medie un contrato, ha sido el más común en materia de enriquecimiento 
sin justa causa dentro de la jurisprudencia de esta sección. Sin embargo, las 
posiciones al interior de la misma respecto a su reconocimiento no eran pacíficas, 
por lo que mediante sentencia de 19 de noviembre de 2012, se unificó el criterio 
aclarándose que la actio in rem verso no era una acción autónoma y que su vía 
procesal era la acción de reparación directa. NOTA DE RELATORIA: Referente a 
la procedencia de la acción in rem verso y enriquecimiento sin causa, consultar 
sentencia de Sala Plena, Sección Tercera, de 19 de noviembre de 2012, Exp. 
24897, MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
 
TEORIA DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Se excluye la restitución de 
prestaciones cuando se carece de contrato estatal  
 
Todo particular debe respetar las normas –de orden público– consagradas por el 
ordenamiento jurídico, y que tanto aquél como las entidades contratantes deben 
velar por el cumplimiento de los preceptos jurídicos, por lo que prima facie, se 
excluye la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, y con ello la 
restitución de prestaciones cuando se carece de contrato estatal; no obstante, y de 
forma excepcional y por lo mismo de interpretación restrictiva, se admiten 
hipótesis en las que resultaría procedente la actio in rem verso por razones de 
interés público o general. En el presente proceso no existió contrato en razón a 



 

 

que el mismo no nació a la vida jurídica en virtud a que no se perfeccionó por 
escrito, solemnidad que se exige para el nacimiento de los contratos estatales, tal 
y como lo prevé el artículo antes citado, como tampoco se cumplió con la 
excepción a la exigencia de prueba escrita de la existencia de un contrato 
teniendo en cuenta que no se presentó ninguna urgencia manifiesta. Tampoco se 
acreditaron las tres hipótesis en que excepcionalmente procede la declaratoria de 
enriquecimiento sin causa a cargo de la administración. 
 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Diferencias con ejecución en mayor 
cantidad de lo pactado / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Diferencias con 
ejecución de prestaciones no pactadas / EJECUCION DEL CONTRATO EN 
MAYOR CANTIDAD DE LO PACTADO – De obra o servicios no siempre 
corresponde a situaciones extracontractuales, ni constituye una 
irregularidad 
 
La Sala aclara que es deber del juzgador desechar, en primer lugar, si la hipótesis 
jurídica planteada no se encuadra dentro del marco de lo pactado. En otras 
palabras, si lo reclamado corresponde a una variación normal y ordinaria de la 
ejecución de un contrato o, por el contrario, a una situación por fuera del mismo. 
Lo anterior, bajo el entendido de que la actio in rem verso es de carácter 
excepcional. (…) la Sala entiende que no toda ejecución de mayores cantidades 
de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. El 
punto de distinción radica en: i) que lo normal, en muchos contratos, es la 
ejecución en mayor cantidad de la originalmente pactada, sin que constituya 
irregularidad; y ii) que lo anormal lo configura la inexistencia de vínculo contractual 
con ejecución de prestaciones. 
 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Medio procesal para reclamar eventual 
compensación económica en favor del empobrecido / EJECUCION DEL 
CONTRATO EN MAYOR CANTIDAD DE LO PACTADO – Para reclamar 
perjuicios procede la acción de controversias contractuales  
 
a) El segundo supuesto es el más natural, obvio y propio de la actio in rem 
verso, porque con ocasión de los hechos que conducen al enriquecimiento de una 
parte, el empobrecimiento de la otra, mediados por la relación causal entre ambos, 
es que se refleja la inexistencia de un medio procesal para reclamar la eventual 
compensación económica en favor del empobrecido, de ahí la configuración del 
enriquecimiento sin causa. b) En cambio, en el primer supuesto las hipótesis se 
hacen más complejas, pero conviene aclararlas. Para empezar, la idea general es 
que cuando existe un contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se 
ejecuta en mayor cantidad de la acordada, la acción adecuada para reclamar el 
posible perjuicio es la de controversias contractuales, porque entre demandante y 
demandado preexiste una relación de negocios que conduce a la reclamación 
judicial por el costo del mayor trabajo. Que la actividad haga o no parte de lo 
inicialmente contratado pertenece al debate, pero como entre el demandante y el 
demandado existe un negocio sus conflictos se gobiernan por esa acción, incluso 
para reclamar mayores cantidades de trabajo, porque al fin y al cabo proceden de 
esa relación jurídica. 
 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Las cantidades ejecutadas en exceso de lo 
inicialmente pactado se reconocen a quien las ejecutó guardando la relación 
con el objeto principal y alcance  
 
El enriquecimiento sin causa que analizó la sentencia del 19 de noviembre de 
2012 no impide que las cantidades ejecutadas en exceso de lo inicialmente 
pactado se reconozcan a quien las ejecutó, pero con la condición de que guarden 



 

 

relación de necesidad con el objeto principal y su alcance; de manera que eventos 
como la compensación entre ítems por cantidades sobre-ejecutadas versus 
inejecución de otros items -deficitarios en su ejecución- son alternativas técnicas 
que realizan las partes de un contrato de obra, tanto pública como privada, y que 
constituyen prácticas de la administración del contrato admisibles siempre y 
cuando preserven lo pactado. 
 
EJECUCION EN EXCESO DE LO CONTRATADO – Debe pagarse por medio 
de la acción de controversias contractuales / ACTIVIDAD AUTONOMA – Si no 
es necesaria para ejecutar el objeto del contrato no procede su pago / 
EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE TRABAJO – No exime de 
responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal al funcionario que las ordenó sin 
los requisitos legales  
 
En general se trata de examinar si la ejecución en exceso de lo contratado hace 
parte o no de las prestaciones pactadas; de establecerse la relación de necesidad 
procede el pago por medio de la acción contractual; de concluirse que se trata de 
una actividad autónoma -no necesaria para la ejecución perfecta del objeto- no 
procede su pago, por las razones anotadas en la sentencia del 19 de noviembre 
de 2012. (…) en todas las hipótesis planteadas, no exime de la responsabilidad 
penal, disciplinaria y fiscal que le corresponde al funcionario que ordenó o admitió 
la ejecución de las mayores cantidades de trabajo, en exceso de las pactadas en 
el contrato original,  sin cumplir los requisitos que la ley impone. 
 
EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE REGISTROS TOPOGRAFICOS – 
Correspondieron a zona de la ciudad no afectada y necesaria de lo 
inicialmente pactado / EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE 
TRABAJO – No hay lugar a indemnizarlos pues se requería para realizar 
registros topográficos en zona no afectada por el contrato de un proceso de 
selección  
 
Se observa con claridad que la mayor cantidad de registros topográficos ejecutada 
por el demandante corresponden a una zona de la ciudad no afectada por la 
construcción de la avenida longitudinal de occidente; de manera que no se está 
ante la mayor ejecución de una actividad propia y necesaria de la inicialmente 
pactada; para encubrir más bien un objeto contractual autónomo, que requería su 
propio proceso de selección. De esta manera, no es posible indemnizar eventos 
como este. 
 
REGISTROS TOPOGRAFICOS ADICIONALES – Se realizaron voluntariamente 
sin imposición del Instituto de Desarrollo Urbano / REGISTROS 
TOPOGRAFICOS ADICIONALES – Se levantaron conociendo que no existía 
contrato escrito / ADICION A CONTRATO DE CONSULTORIA – Era necesario 
para realizar registros topográficos que se legalizara adición del mismo  
 
Si bien la parte demandada en varias reuniones efectuadas con el contratista -las 
cuales fueron documentadas en actas- requirió un levantamiento topográfico 
adicional al contenido en el contrato 290-98, la realización de dichos registros 
adicionales señalados en la demanda, fueron elaborados  voluntariamente, sin 
imposición de la parte demandada y con el conocimiento de la ausencia de 
contrato escrito para tal fin, tan es así, que en la cotización o propuesta remitida 
por la parte actora al IDU de los aludidos registros topográficos se mencionó que 
“le manifiesto que estamos en condiciones de ejecutarlos una vez sea suscrita la 
adición al contrato de la referencia para su ejecución….”, y de igual forma no obra 
en el plenario medio probatorio alguno que permita, de forma restrictiva, inferir que 
hubo constreñimiento alguno por parte de la demandada sobre la sociedad 



 

 

Constructora D.K. con el fin de realizar el levantamiento topográfico objeto de la 
Litis, obras que por demás no fueron recibidas por el IDU. (…) no es de recibo la 
tesis expuesta por el a-quo quien consideró que al haber solicitado el IDU la 
elaboración de unos trabajos adicionales, está en la obligación de reconocer y 
pagar los mismos a pesar de que no se legalizó la adición del contrato, por cuanto 
era necesario que mediara contrato escrito o se dieran algunas de las hipótesis en 
las que resultaría procedente la actio in rem verso. 
 

 
CONSEJO DE ESTADO 

 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
SECCION TERCERA 

 
SUBSECCION C 

 
Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ 

 
Bogotá., D.C., cuatro (04) de junio de dos mil quince (2015) 
 
Radicación número: 25000-23-26-000-2000-02313-01(28400) 
 
Actor: SOCIEDAD CONSTRUCTORES DK LIMITADA  
 
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y OTRO  
 
 
 
Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
 
 
 
Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada, 

contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

Sección Tercera, Sala de Descongestión, el treinta (30) de junio de dos mil cuatro 

(2004), mediante la cual se dispuso: 

 

“PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa del INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, IDU, en el reconocimiento y pago de los registros 

adicionales solicitados por la entidad al actor. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, condenar a pagar al INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($43.195.504), a CONSTRUCTORES DK LTDA. 

 

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda. 



 

 

 

CUARTO: Sin condenas en costas 

  
I. A N T E C E D E N T E S 

  
1. La demanda.  
  
El 13 de octubre de 20001, la sociedad Construcciones DK Ltda., en ejercicio de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del 

Código Contencioso Administrativo, por conducto de apoderado judicial, formuló 

demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el Distrito Capital de 

Bogotá, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:  

 
PRETENSIONES: 
 
“1- Que se declare LA NULIDAD de las RESOLUCIONES N° 0274 DEL 24  DE 
FEBRERO DE 2.000, CON LA QUE SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL 
CONTRATO 290-98 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1.998, CELEBRADO 
ENTRE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, Y CONSTRUCCIONES 
D.K LTDA, CUYO OBJETO CONSISTÍA EN LA ELABORACIÓN DE REGISTROS 
TOPOGRÁFICOS DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE, AVENIDA 
CENTENARIO (CALLE 13) A RIO BOGOTÁ Y EL TRAMO INTERSECCIÓN 
AUTOPISTA NORTE – TRANSVERSAL SUBA, y LA RESOLUCIÓN 1033 DEL 8 
DE JUNIO DE 2.000 CON LA QUE SE RESOLVIÓ EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA PRIMERA.  
 
2- Que en consecuencia se declare que CONSTRUCCIONES D.K. cumplió el 
CONTRATO 290-98 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1998, CELEBRADO 
ENTRE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, Y CONSTRUCCIONES 
D.K. LTDA. y tiene derecho a recibir el cien por ciento del valor contratado, y por 
tanto que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, y el DISTRITO 
CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ, debe proceder a pagar el saldo pendiente 
en cuantía de $3.290.792.00 y se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO, IDU y al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ al pago de la 
citada cantidad de dinero. 
 
3- Que se declare y condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU y 
al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ, al pago de los perjuicios 
sufridos por CONSTRUCCIONES D.K. LTDA, a causa de la no adición del 
CONTRATO 290-98 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1.998 con la ejecución de 
221 registros topográficos de la AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE, 
Barrio El Recuerdo de esta ciudad, perjuicios que ascienden a la cantidad de 
$42.108.000.00, pues CONSTRUCCIONES D.K. LTDA, efectuó la totalidad del 
trabajo e incurrió en la totalidad de los gastos previstos para el efecto y por ello 
tiene derecho a recibir la totalidad del dinero, junto con los honorarios de abogado 
necesarios para la atención de este proceso y los gastos incurridos en la 
obtención de las pruebas necesarias para este mismo fin. 
 
4- Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU y al 
DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ a pagar a CONSTRUCCIONES 
D.K. LTDA, los intereses de mora sobre las sumas de dinero a que se refieren las 
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pretensiones 2ª y 3ª de esta demanda desde el 17 de junio de 1.999 hasta que el 
pago se produzca efectivamente. 
 
5- Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU y al 
DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ a pagar a CONSTRUCCIONES 
D.K. LTDA, la corrección monetaria sobre las sumas de dinero a que se refieren 
las pretensiones 2ª y 3ª de esta demanda desde el 17 de junio de 1.999 hasta que 
el pago se produzca efectivamente.” 
 
2. Los hechos.  
 
En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos: 
 
2.1. Entre la sociedad CONSTRUCCIONES D.K. LTDA, como contratista y el 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, como contratante, se celebró el 

contrato de consultoría 290-98, el  día 21 de diciembre de 1.998, cuyo objeto 

consistía en la elaboración de registros topográficos de la Avenida Longitudinal de 

Occidente, Avenida Centenario (Calle 13) a Río Bogotá y el tramo de intersección 

Autonorte – transversal Suba. La ejecución de dicho contrato se inició el 18 de 

enero de 1998 y su cumplimiento, implicaba entregar al IDU, los registros 

topográficos, las escrituras y los folios de matrícula inmobiliaria de cada uno de los 

predios cuyo registro debía elaborarse. 

 

2.2. Una vez legalizado el mencionado contrato y habiéndose iniciado su ejecución 

apenas y estando vigente el mismo, pues este finalizaba el 26 de febrero de 1999, 

el Gerente de CONSTRUCTORES D.K LTDA., en reunión efectuada con la 

Gerente del proyecto denominado AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE 

(ALO), el 21 de enero de 1999, según consta en el acta N° 1, recibió el encargo 

verbal y escrito en el acta de remisión, de elaborar aproximadamente 220 registros 

adicionales a los contratados inicialmente, correspondientes al barrio El Recuerdo 

de Santafé, que en su parte pertinente dice: “A solicitud de la doctora Alicia 

Naranjo se requiere el levantamiento topográfico de la totalidad del Barrio 

Recuerdo de Santafé ya que DAPD solicitó que se compren los predios no 

afectados, que estén en la zona, contra el margen occidental avenida ALO y el Río 

Bogotá”. 

 

2.3. Mediante comunicación de 4 de febrero de 1999, el Gerente de 

CONSTRUCCIONES DK LTDA., presentó al IDU la propuesta para la elaboración 

de aproximadamente 220 registros topográficos a realizarse en el barrio Nueva 

Santafé, zona occidental, como adición al contrato 290-98 por un valor de 

$42.108.000, con un plazo de ejecución de 30 días calendario, utilizando, para 

esta oferta, los mismos parámetros definidos por el IDU y por la citada sociedad 



 

 

para celebrar el contrato 290-98; dicha oferta fue entregada al doctor Tomás 

Pachón el día 5 de febrero de 1999. 

 

2.4. Esta petición de elaboración de los registros adicionales se reiteró por parte 

del IDU, en reunión efectuada el 9 de febrero de 1999, cuyos asistentes fueron el 

Gerente de CONSTRUCCIONES DK LTDA., y el Coordinador del Proyecto, 

reunión en la que se le informó al contratista que para esa fecha ya se estaba 

gestionando legalmente la adición al mencionado contrato, según consta en el 

acta N° 2 de dicha fecha. Además, la doctora Alicia Naranjo le solicitó verbalmente 

al doctor Morales que entregara en forma inmediata los registros adicionales que 

debía elaborar, 14 de los cuales eran necesitados con gran urgencia; ésta solicitud 

fue ratificada con carácter de urgencia según memorando STAP 3400-549 del 2 

de marzo de 1999. El texto del acta mencionada, dice lo siguiente, en lo 

pertinente: “1. Barrio Recuerdo de Santafé entrega de listado de cotización de 

predios (…) 3. El día 5/02/99 se entregó la cotización de 220 predios que no hacen 

parte de la ALO Barrio Recuerdo de Stafé. POR PARTE DE IDU SE ESTA 

GESTIONANDO LA ADICIÓN DEL CONTRATO (…)”. 

 

2.5. En el acta N° 4 de la reunión llevada a cabo el 25 de febrero de 1999, entre 

Alicia Naranjo, Jaime Abondano, Orlando Patiño y Tomás Pachón en 

representación del IDU, y Rubén Morales y Antonio Cortés de 

CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., se dejó constancia: “1. Los R.T. comprenden de 

la Cra. 120 a la Cra. 121 Barrio Recuerdo de Santafé (…) 3. Lunes 1º de marzo se 

entregarán completamente 126 predios de la Cra. 120 a 121 del Barrio Recuerdo 

de Stafé.” 

 

2.6. CONSTRUCCIONES D.K. LTDA. efectuó los 14 registros de los predios que 

se requerían con urgencia, los entregó al IDU con memorando del 12 de marzo de 

1999 y elaboró la totalidad de los restantes registros. A través de comunicación del 

25 de mayo de 1999, dirigida al Director Técnico Legal del Instituto de Desarrollo 

Urbano, CONSTRUCCIONES D.K. LTDA. informó sobre los trabajos relacionados 

con la adición del contrato.  

 

2.7. A pesar de los compromisos escritos y verbales adquiridos por parte de los 

funcionarios del IDU, la adición del contrato nunca se llevó a cabo y por tanto, el 

trabajo elaborado nunca fue recibido por el IDU, a pesar de las reiteradas 

peticiones efectuadas por el Gerente de CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., no 

obstante que fue terminado desde el 17 de junio de 1999, y hasta la fecha de la 



 

 

demanda no había podido ser entregado porque el IDU no acepta  recibirlo. 

Manifiesta el actor, que posteriormente, se le dijo de manera verbal al Gerente de 

CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., que el IDU haría una  invitación a un grupo 

pequeño de contratistas para subsanar legalmente las dificultades existentes, 

pues el contrato había perdido vigencia por descuido del coordinador, al no haber 

legalizado la adición del contrato. A pesar de ello, nunca se invitó a la demandante 

a participar en este concurso y el trabajo fue asignado a otro contratista. 

 

2.8. A pesar de las reiteradas peticiones, el IDU efectuó proyectos de liquidación 

bilateral del contrato el 2 de agosto de 1999 y el 18 de noviembre de 1999, sin 

incluir la adición del contrato, y con escrito de 9 de septiembre de 1999, entregado 

al IDU, CONSTRUCCIONES D.K. LTDA solicitó, nuevamente, definir lo 

relacionado con la mencionada adición.  

 

2.9. En comunicación de 2 de noviembre de 1999, CONSTRUCCIONES D.K. 

LTDA., solicitó una vez más que se definiera, por parte del IDU, lo relacionado con 

la adición del contrato y se puso de presente que la entidad efectuó la invitación a 

contratar ID-DTC 379-99 para que se realizaran los 220 registros, habiendo fijado 

fecha de retiro de pliegos el día 22 de octubre de 1999 y la fecha para la entrega 

de propuestas el día 29 de octubre de 1999, invitación que no se formuló a 

CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., a pesar de que mediante este mecanismo se 

hubiese podido solucionar la situación de hecho que los funcionarios del IDU 

habían creado. 

 

2.10. CONSTRUCCIONES D.K. LTDA. recibió la comunicación GAL-5700-513, 

fechada el 10 de noviembre de 1999, suscrita por la doctora Alicia Naranjo, que 

dice: “Con relación a la Comunicación de la referencia me permito aclararle que la 

adición de los contratos suscritos con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

sólo puede ser adelantada previa autorización del Director General siempre y 

cuando el contrato este (sic) vigente y lo amerite, después de vencido el contrato 

no podrá ejecutarse modificación alguna sobre el mismo. Por lo anteriormente 

expuesto y de acuerdo con lo estipulado en términos de referencia, las actas de 

reunión a las cuales usted hace mención no constituyen legalidad alguna sobre el 

desarrollo del contrato. Aclaro que actualmente se adelanta la revisión de la 

información y documentación necesaria para proceder con la liquidación de 

contrato 290/98 dentro de los términos legales respectivos”. 

 



 

 

2.11. A pesar de todo lo anterior, el IDU no ha fijado por escrito las razones que le 

asisten para negarse a reconocer que en desarrollo y ejecución del contrato 

celebrado entre éste y CONSTRUCCIONES D.K. LTDA. sí se efectuó una solicitud 

verbal, expresa y reiterada en tres actas, para que CONTRUCCIONES D.K. LTDA. 

ejecutara una adición al contrato, en los términos pedidos por la Gerente del 

Proyecto ALO y que ha sido la base del reconocimiento que el IDU ha efectuado 

en la liquidación unilateral que produjo para 14 registros topográficos.  

 

2.12. Los hechos anteriores configuran una clara responsabilidad de la Gerente de 

la AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE (ALO) y del COORDINADOR DEL 

PROYECTO, debidamente nombrado como tal por el director técnico de 

construcciones, como lo exige la cláusula sexta del contrato celebrado entre el 

IDU y CONSTRUCCIONES D.K. LTDA. antes citado, frente a 

CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., por la orden escrita, según actas de las 

reuniones antes mencionadas y las órdenes verbales de adicionar el contrato, sin 

que la adición se legalizara, y en consecuencia, el IDU debe indemnizar los 

perjuicios ocasionados por la conducta negligente e irresponsable de dichos 

funcionarios a CONSTRUCCIONES D.K. LTDA.  

 

2.13. Tan ciertos son los hechos relacionados y la responsabilidad del IDU, que 

éste incluyó en la liquidación unilateral del contrato el pago de $ 3.848.880, por 14 

de los 235 registros que se ordenaron como adición al contrato, aunque a la fecha 

este no se ha producido. 

 

2.14. La parte actora señala que respecto a la liquidación unilateral del contrato, 

se efectuaron pagos por un valor menor al debido, en razón a que el IDU 

consideró que el contrato se ejecutó solo en el 96.2% y no en el 99.08% como en 

realidad ocurrió, lo que hace que el pago sea menor al debido en $3.290.792.oo. 

 

2.15. El contrato 290-98 debía ser cumplido el 26 de febrero de 1999, pues se 

inició su ejecución el 18 de enero de 1999. Antes de vencerse el plazo y debido a 

la imposibilidad de cumplir el contrato en el tiempo pactado, CONSTRUCCIONES 

D.K. LTDA. solicitó una prórroga que le fue concedida, hasta el 26 de abril de 

1999. Posteriormente, mediante comunicación STAP-34.000-1787, sin fecha, 

remitida por el IDU, recibida por CONSTRUCCIONES D.K. LTDA el 2 de junio de  

1999, se amplió el plazo hasta el 17 junio de 1999, fecha en la que se entregó el 

trabajo.  

 



 

 

2.16. El contrato 290-98 fue terminado de ejecutar por CONSTRUCCIONES D.K. 

LTDA el 17 de junio de 1999, fecha en que se entregó la totalidad de los registros, 

faltando algunas escrituras y folios de matrículas inmobiliarias que no pudieron ser 

obtenidos por CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., pues los propietarios de los 

diferentes predios no colaboraron suministrando la información necesaria para su 

consecución.  

 

Frente a esto, el IDU manifestó que el contratista había incumplido el contrato, sin 

considerar que ello se debió, al decir de la demandante, por fuerza mayor.  

 

2.17. El IDU efectuó una primera liquidación bilateral que no fue aceptada por 

CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., pues, en primer lugar ni la ley, ni el contrato 

preveían la citada calificación, la cual encontró el contratista no razonable. Ante la 

negativa de CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., a firmar la liquidación, y ante las 

peticiones que formularon para que se revisaran las calificaciones dadas en 

comunicación de 9 de septiembre de 1999, el IDU nombró un topógrafo para 

evaluar la ejecución del contrato y con comunicación 82337 de 26 de noviembre 

de 1999, el IDU le informó a CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., la nueva 

evaluación realizada. 

 

2.18. Indica que es cierto que la parte actora no entregó al IDU la totalidad de los 

documentos que ha debido entregar. El total de los registros entregados al IDU fue 

de 614, discriminados en 130 de la zona norte, 65 de la zona sur y 112 del Barrio 

Recuerdo de Santafé (112+65+130= 307, 307x2= 614). Del total de estos 

documentos, 40 corresponden a 20 registros de la serie 11, que sólo requerían 

actualización del dibujo pues eran predios ya negociados por el Instituto y de los 

que ya existían esos documentos. El total de documentos entregados hasta julio 

de 1999, fecha de entrega final, asciende a 519 según el cuadro resumen. 

Posteriormente, fueron entregados los demás los días 27 de junio/99, 20 

documentos; 28 de julio/99, 2 documentos, 28 de septiembre/99, 13 documentos, 

12 octubre/99, 4 documentos y 27 de octubre/99, 9 documentos. Por tanto, los 

documentos faltantes (47), corresponden a un cumplimiento del 4.62% tomando 

como base el 5% a que se refiere el porcentaje máximo de calificación; y debiendo 

tenerse en cuenta que la razón para no haberlos entregado corresponde a 

circunstancia de fuerza mayor, considera que el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO, IDU, debe pagar a CONSTRUCCIONES D.K. LTDA., el cien por ciento 

(100%) del valor del contrato, pues el incumplimiento no es imputable a 

CONSTRUCCIONES D.K. LTDA. 

 



 

 

3. Actuación procesal de primera instancia. 
   
3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por auto del 

2 de noviembre de 20002, siendo notificados el señor Agente del Ministerio Público 

el 7 de noviembre de 2000, el Director del IDU el 30 de noviembre del mismo año, 

el Representante Legal de la Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza S.A. 

el 14 de septiembre de 2001, y el Alcalde Mayor de Bogotá, el 23 de enero de 

2001. Por último, se le reconoció personería al apoderado judicial de la parte 

demandante. 

 

3.2. El IDU3 y el Distrito Capital de Bogotá4, contestaron la demandada 

oportunamente. 

 

La apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, presentó escrito 

oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda; aseguró que 

no se probó la existencia de compromiso alguno por el cual el IDU estuviera 

obligado a adicionar el contrato 290 de 1998 y que el contratista no cumplió 

cabalmente con el objeto del mismo. Además, propuso como excepción, la 

Inexistencia de Vicios que Invaliden la Provisión de Legalidad de los Actos 

Administrativos Demandados. 

 

Por su parte, el apoderado del Distrito Capital de Bogotá, se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda;  aclaró que el IDU es un establecimiento público que 

hace parte del sector descentralizado de la Administración Distrital, que cuenta 

con personería jurídica y autonomía administrativa, y por tanto, el Distrito no está 

llamado a responder. Al efecto, propuso las excepciones de Inepta Demanda por 

Falta de Legitimación en la causa por pasiva, e Inepta Demanda por Acción 

Indebida.     

 

3.3. Por auto de fecha 21 de febrero de 20025, se abrió el período probatorio y el 

día 12 de febrero de 20046, se dio traslado a las partes y al Ministerio público para 

que aleguen de conclusión, haciendo uso de ello el Instituto de Desarrollo Urbano 

- IDU7 y la Compañía Aseguradora Confianza S.A.8  

 

                                            
2 Fls. 27 a 28 C. 1. 
3 Fls. 46 a 107 C. 1. 
4 Fls. 121 a  
5 Fls. 135 a 137 C. 1. 
6 Fls. 215 C. 1. 
7 Fls. 216 a 219 C. 1. 
8 Fls. 220 a 222 C. 1. 



 

 

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. 

 

De otro lado, la apoderada judicial del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, reiteró 

sus argumentos expuestos en la contestación de la demanda, así como los 

argumentos con los cuales objetó por error grave el dictamen pericial, en el cual se 

hicieron conclusiones erradas al suponer que el contrato 290 fue cumplido en su 

totalidad. Lo que no ocurrió, afirmando además que, respecto al trabajo adicional, 

se dio un “contrato verbal” entre las partes, desconociendo lo establecido en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dudando que dicha prueba cumpla con su 

finalidad, regulada en los artículos 233 y 237 de Código de Procedimiento Civil. 

 
Mediante escrito presentado el 01 de marzo de 2001, la Compañía Aseguradora 

Confianza S.A., presentó sus alegatos de conclusión asegurando que está 

probado dentro del proceso que la entidad demandada obró irresponsablemente 

ordenando al contratista ejecutar unos registros adicionales, negándose a 

recibirlos en su totalidad después de realizados. 

 

El demandante no alegó de conclusión y el Ministerio Público no rindió concepto. 
 
4. La sentencia apelada.  
  
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Sala de 

Descongestión, en sentencia proferida el 30 de junio de 20049, declaró la 

responsabilidad administrativa del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, 

en el reconocimiento y pago de los registros adicionales solicitados por la entidad 

al actor, al considerar, que estaba probado que dichos trabajos fueron realizados 

entregados, aun cuando solo fue reconocido el pago de 14 de ellos.  

 

Señaló que “si bien no fue legalizado por medio de la prometida adición del 

contrato, éste realmente fue solicitado por los funcionarios de la entidad 

demandada, siendo así como, ésta recibió parte de los mismos y reconoció su 

respectivo pago, estando por tanto en la obligación de recibir y reconocer la 

totalidad de dicho encargo, cuya realización se probó suficientemente dentro del 

expediente, siendo evidente que al no reconocerse dicho trabajo se está causando 

un grave detrimento en el patrimonio de la sociedad CONSTRUCCIONES D.K. 

LTDA., quien con plena confianza en la palabra de los funcionarios públicos, 

desarrolló la labor encomendada en un corto período de tiempo.” 

 

                                            
9 Fls. 226 a 244 C. Ppal. 



 

 

5. El recurso de apelación.   
  
El 09 de julio de 2004, la parte demandada, interpuso recurso de apelación10 con 

el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se 

denieguen las súplicas de la demanda por carecer de fundamento legal y 

probatorio. El recurso fue concedido mediante auto del 15 de julio de 201511. 

 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU, fundamentó su recurso en el 

sentido de que con el reconocimiento de la supuesta adición del contrato 290 de 

1998, se desconocieron los parámetros establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 

de 1993, debido a que la adición del contrato aludido no existió jurídicamente, toda 

vez que para su existencia requería de un perfeccionamiento previo y este se 

eleve a escrito.    

 

Explicó que “fueron los anteriores parámetros tomados en forma equivocada por la 

Magistrada al proferir la decisión, que considero (sic) que el IDU está en la 

obligación de reconocer y cancelar lo respectivo a los trabajos adicionales 

solicitados por el IDU a la firma DK LTDA, partiendo de la premisa que 

efectivamente los trabajos se realizaron por parte del contratista, siendo 

reconocidos solo 14, sosteniendo en su decisión que si bien no fue legalizado por 

medio de la prometida adición del contrato, este fue solicitado por funcionarios de 

la entidad. Para llegar a concluir que como el IDU reconoció, recibió y pagó 14 

registros del barrio el Recuerdo, se encuentra obligado a reconocer la totalidad de 

dicho encargo que se probó, se realizó. Valga decir que, esta última afirmación no 

tiene ningún sustento, toda vez que se encuentra probado que el contratista 

presentó en forma incompleta los trabajos objeto del contrato 290 de 1998 y 14 

registros relacionados con el proyecto del Barrio el Recuerdo, que 

indiscutiblemente no forman parte del contrato 290 de 1998.” 

 

6. Actuación en segunda instancia. 

 

6.1. El recurso fue admitido el 26 de noviembre de 200412, y luego por auto del 17 

de mayo de 200513, se ordenó correr traslado a las partes, término dentro del cual 

                                            
10 Fls. 245 a 250 C. Ppal. 
11 Fls. 250 C. Ppal. 
12 Fl.  256 C. Ppal. 
13 Fl. 258 C. Ppal. 



 

 

el IDU, el día 15 de junio de 2005, alegó de conclusión14, reiterando los 

argumentos expuestos en el recurso de apelación. 

 

El apoderado del Distrito Capital de Bogotá, presentó alegatos de conclusión el día 

22 de junio de 200515 con el fin de que se mantenga incólume la sentencia de 

fecha 30 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Tercera, en la cual se declara la Falta de Legitimación por 

Pasiva en cabeza del Distrito Capital de Bogotá en razón a que este no tuvo 

ninguna participación, actuación, omisión o incidencia en los hechos debatidos en 

el presente caso.  

 

6.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. 

 
II. C O N S I D E R A C I O N E S 

 
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes 

temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) Cuestión previa;  3) límite de la 

apelación y 4) caso concreto.  

  
1. La competencia para conocer del caso objeto de estudio.  

  
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso 

iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con 

vocación de segunda instancia ante esta Corporación, dado que, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 132 y el artículo 265 del Código Contencioso 

Administrativo -modificado por el artículo 4º del Decreto 597 de 1988- aplicables 

en el sub examine, la cuantía exigida para que un asunto de esta naturaleza fuera 

conocido en primera instancia por los tribunales administrativos,  para la época de 

presentación de la demanda - 13 de octubre de 200016 –, era de $ 6.037.000.oo y 

en el presente caso, la parte actora estimó como pretensión mayor los perjuicios 

materiales causados por concepto de la no adición del contrato 290-98 en la suma 

de $ 42.108.000.oo. 

 

2. Cuestiones previas. 

 

2.1. La acción instaurada. 

 

                                            
14 Fls. 259 a 264 C. Ppal 
15 Fls. 274 a 280 C. Ppal. 
16 Fecha presentación demanda. Folio 1  C. 1. 



 

 

Referencia singular merece este aspecto procedimental dentro del sub judice, en 

consideración a que, pese a tratarse de una acción encaminada a obtener la 

declaratoria de nulidad de actos administrativos proferidos por una entidad pública 

en desarrollo de su actividad contractual, y con posterioridad a la celebración del 

negocio jurídico, el presente proceso fue iniciado ─según se refirió en el inicio del 

apartado relativo a "Antecedentes" del presente proveído─, en ejercicio de la 

acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuestión 

que conduce a la Sala a la necesidad de precisar, reiterando su jurisprudencia, 

cuál es en la actualidad la acción que en realidad procede en este tipo de 

supuestos, sin perder de vista, de un lado, el imperativo constitucional consagrado 

en el artículo 228 superior, en virtud del cual, en las actuaciones jurisdiccionales 

deberá hacerse prevalecer el derecho sustancial.  

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, cuyo artículo 32 modificó el 

artículo 87 del C.C.A., se restituyó, en el derecho positivo nacional, la distinción 

entre los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato y 

con ocasión de la actividad previa a dicho momento, por una parte y por la otra, 

las decisiones unilaterales producidas durante la ejecución o la liquidación del 

contrato, igualmente con ocasión de la actividad contractual; en relación con los 

primeros, se estableció que las acciones procedentes con el propósito de ventilar 

ante el juez competente los litigios a los cuales pueda dar lugar la conformidad o 

contrariedad a derecho de las correspondientes determinaciones administrativas, 

serán las de nulidad y de nulidad y restablecimiento de derecho, las cuales podrán 

intentarse dentro de un término especial de caducidad de treinta (30) días hábiles 

contados a partir de la comunicación, notificación o publicación del acto 

cuestionado; en relación con los segundos, su impugnación solamente podrá 

llevarse a cabo a través de la instauración de la acción contractual, siendo esta la 

normatividad vigente en la materia. 

 

Sin embargo, dado que los actos administrativos atacados en el sub lite fueron 

proferidos con posterioridad a la celebración del contrato ─como que, de hecho, 

ordenan la terminación unilateral del mismo─ y se trata, en consecuencia, de 

actos contractuales propiamente dichos, no puede menos que concluirse que la 

acción procedente para demandarlos era la de controversias contractuales, tanto 

en virtud de lo normado por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo 

─en la redacción dada al mismo por el artículo 32 de la ley 446 de 1998 ─, como 

atendiendo a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 

1993; no obstante lo anterior, el demandante dijo ejercer la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho en el escrito inicial del proceso, circunstancia ésta 



 

 

que no obsta para que, como lo ha sostenido con anterioridad la jurisprudencia de 

esta Sección dando aplicación al mandato constitucional que compele al juez a 

conferir prevalencia al derecho sustancial respecto de las ritualidades 

procedimentales ─artículo 228 superior─, haya de entenderse que la acción 

promovida por la parte demandante en el presente asunto fue la consagrada en el 

artículo 87 del Estatuto de Procedimiento Administrativo, y es dentro de dicho 

marco ─que no en el de cierto modo, más restringido que supone la instauración 

de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho─, que habrán de 

estudiarse y resolverse los diversos problemas jurídicos antes planteados, con el 

propósito de desatar el presente litigio. 

 

3. El límite de la apelación. 

 

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala pone de presente que solo analizará 

lo relativo a la falta de perfeccionamiento y existencia jurídica del contrato 

adicional en virtud del artículo 41 de la ley 80 de 1993, con lo cual pretende se 

revoque la sentencia de primera instancia que condenó al IDU al pago de los 

registros adicionales solicitados por el actor, el cual, a su parecer, carece de todo 

fundamento legal y probatorio. 

 

Así las cosas, se insiste, el recurso se limitará a los argumentos planteados por la 

parte demandada en el recurso de apelación. Lo anterior de conformidad con la 

decisión adoptada por la Sala Plena de esta Sección en cuanto que solo es viable 

el estudio de aquellos puntos que fueron expresamente propuestos y 

argumentados en el recurso de apelación. Así se puntualizó en la mencionada 

providencia: 

 

“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y 
alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que 
por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda 
instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se 
aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera 
instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados 
por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, 
sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por 
la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de 
congruencia17 de la sentencia como el principio dispositivo18, razón por la cual la 

                                            
17 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la 
resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado 
recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del expediente 
32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se 
puntualizó: 
 



 

 

jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su 
voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce 
del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el 
ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum 
quantum appellatum’”19.  
 
4. Acervo probatorio. 
 
Del material probatorio allegado al expediente, se destaca:  

 
4.1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad 

Constructores D.K. Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. (Fls. 2 

a 3 del C. 2.) 

 

4.2. Copia auténtica del contrato de consultoría Nro. 290 de 1998 celebrado entre 

el IDU y Construcciones D.K. el día 21 de diciembre de 1998, en el cual se lee: 

“CLÁUSULA PRMERA.-OBJETO: EL CONSULTOR se compromete para con el 

IDU, a elaborar los registros topográficos para la Avenida Longitudinal de 

Occidente, tramos: Calle 13 a Rio Bogotá (aproximadamente 220 registros) y el 

tramo intersección con Autonorte – transversal de Suba (Compartir) 

(aproximadamente 95 registros); de conformidad con la propuesta presentada el 

12 de noviembre de 1998, con las especificaciones indicadas en los Términos de 

Referencia de la Convocatoria IDU-CD-SCO-065-98 y bajo las condiciones 

estipuladas en este contrato.”(Fls. 63 a 67 C. 1) 

 

                                                                                                                                     
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de 
apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos 
recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se 
encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el 
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal 
de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa 
a la falta de competencia funcional”. 
 

18 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:  
 

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y 
en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos 
formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio 
procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el 
ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” 
 
“Son características de esta regla las siguientes:  
 
“(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las 
pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso 
a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones 
de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, 
Pág. 106.  

 
19 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997. 
 



 

 

4.3. Copia de la resolución N° 0274 del 24  de febrero de 2.000, por la cual se 

liquida unilateralmente el contrato 290-98 celebrado entre el IDU y la firma 

Constructores D.K. (Fls. 9 a 12 C. 2) 

 

4.4. Copia de la resolución N° 1033 del 08 de junio de 2000, mediante la cual se 

resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que liquida 

unilateralmente el contrato en la cual se lee: 

 

“RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolución 0274 de 24 de 

febrero de 200, con fundamento en la parte motiva de este acto administrativo. 

(…)” (Fls. 13 a 22 C. 2) 

 

4.5. Copia del acta de recibo del contrato N° 290 de 1998 con fecha del 17 de 

junio de 1999. (Fls. 67 a74 C. 2)  

 

4.6. Copia del acta Nro. 1 de reunión fechada el 21 de enero de 1999 entre 

funcionarios del IDU (Alicia Naranjo Gerente Proyecto ALO y Tomás Eduardo 

Pachón Coordinador del contrato 290-98) y el gerente de Constructora D.K. Ltda. 

en la que se lee: 

“(…) 

 

A solicitud de la Dra. Alicia Naranjo se requiere el levantamiento topográfico de la 

totalidad del Barrio El Recuerdo de Santafé ya que DAPD solicitó la compra de 

predios no afectados que estén en la zona, entre la margen occidental de la ALO y 

el rio Bogotá. 

(…)” (Fls.24 a 25 C.1) 

 

4.7. Copia del acta de reunión Nro. 2 fechada el día 9 de febrero de 1999 entre el 

funcionario del IDU (Tomás Eduardo Pachón Coordinador del contrato 290-98)  y 

el gerente de Constructora D.K. Ltda. en la que se lee: 

“(…) 

 

El día 05/02/99 se entrego (sic) la cotización de 220 predios que no hacen parte 

de la ALO. Barrio Recuerdo de Santafé. Por parte de IDU, se está gestionando la 

adición al contrato. 

(…)” (Fl. 27 C. 2) 

 



 

 

4.8. Copia del acta de reunión Nro. 4 fechada el día 25 de febrero de 1999 entre el 

funcionarios del IDU (Alicia Naranjo Gerente Proyecto ALO y Tomás Eduardo 

Pachón Coordinador del contrato 290-98) y el gerente de Constructora D.K. Ltda. 

en la que se lee: 

“(…) 

Lunes 1° de marzo se entregarán completamente 126 predios  de la Kra 120 a 121 

del Barrios Recuerdo de Santafé. 

(…)” (Fls. 29 a 30 C. “) 

 

4.9. Original de la cotización para elaboración de registros topográficos en el 

Barrio Nueva Santafé, zona occidental, como adición al contrato 290-98,  enviada 

por parte del Gerente de Construcciones D.K. Ltda. al doctor Jorge Arturo Pardo 

Afanador Subdirector Técnico de Adquisición de Predios del IDU, de la que se 

resalta: 

“(…) 

 

Con la presente y de manera atenta presentamos a Ustedes de acuerdo a lo 

convenido verbalmente la propuesta para la elaboración de los registros de la 

referencia de acuerdo al esquema de urbanización anexo. 

Cantidad aproximada de registros:  Doscientos veinte (220) 

Plazo de entrega:      Treinta días calendario 

Valor adicional:     $ 42´108.000,oo (incuido IVA) 

 

De acuerdo a lo anterior y dada la urgencia con que se requieren estos trabajos le 

manifiesto que estamos en condiciones de ejecutarlos una vez sea suscrita la 

adición al contrato de la referencia para sus ejecución, de conformidad con la 

propuesta presentada, siguiendo los términos de referencia y bajo las condiciones 

estipuladas en el contrato de adición. 

(…)” (Fl. 26 C. 2) 

 

5. Valoración de copias simples. 

 

En primer lugar, el material probatorio allegado al expediente en copia simple se 

valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección 

Tercera, del 28 de agosto de 2013, que indicó que es posible apreciar las copias si 

las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios 

de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena 

fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial. 



 

 

 

Al respecto, la Sala Plena de Sección, en sentencia de unificación, argumentó: 

 

“La Sala insiste en que -a la fecha- las disposiciones que regulan la materia son 

las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., con la modificación 

introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene 

inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del 

artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la ley 270 de 

1996 -estatutaria de la administración de justicia-. En el caso sub examine, las 

partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue 

aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso 

penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que 

ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. Por lo 

tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como 

el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha 

obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue 

cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. El anterior 

paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010,  1437 de 

2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin 

anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los  

Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución 

Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia 

simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría 

afectar -de modo significativo e injustificado- el principio de la prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración 

de justicia (arts. 228 y 229 C.P.). Lo anterior no significa que se estén aplicando 

normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el 

tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo 

hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que 

permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que 

integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se 

encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, 

por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la 

referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, 

etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los 

principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de 

adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no 

consulte los postulados de eficacia y celeridad. 



 

 

 

(…) 

 

Desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de 

que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la 

negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una 

excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en 

copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una 

actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza 

procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el 

contenido y alcance de las normas formales y procesales -necesarias en cualquier 

ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole 

sustantivo es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en 

los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre 

el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente 

interacción con la realidad a través de vasos comunicantes. De allí que, el proceso 

contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y 

que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado 

de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la 

confianza”20. 

 

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, -

incluidas las copias simples de varias piezas procesales - fueron aportados con la 

demanda y decretados en el auto de pruebas de primera instancia, es decir, de 

manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Sub 

Sección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana 

crítica. 

 

6. El estudio del caso concreto.  

 

El problema jurídico en el sub lite se contrae a establecer si hubo un 

incumplimiento por parte del IDU al no reconocer el pago de unos registros 

topográficos adicionales del barrio El Recuerdo de Santafé solicitados por dicha 

entidad, los cuales no fueron legalizados mediante una adición al contrato 290-98, 

esto es, en ausencia de contrato suscrito entre las partes.  

 
6.1. Tesis vigente de la Sala Plena sobre el enriquecimiento sin causa. 

                                            
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, MP. 
Enrique Gil Botero.  



 

 

 
Analizadas las pretensiones de la demanda y el sustento jurídico de las mismas en 

el caso sub examine, se concluye que lo verdaderamente pretendido por la 

accionante, es el pago de unas sumas de dinero derivadas de la elaboración de 

unos registros topográficos adicionales que no fueron recibidos por el IDU, tal y 

como lo reconoce la parte actora en el hecho 11 del escrito de demanda. 

 

La Ley 80 de 1993, señala en su artículo 41, que los contratos del Estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y éste 

se eleve a escrito. Además, contempla el mismo artículo la única excepción a la 

exigencia de prueba escrita de la existencia de un contrato, la cual se refiere a 

situaciones de urgencia manifiesta que no permitan la suscripción de contrato 

escrito. 

 

El asunto que hoy nos compete, esto es la solicitud de reconocimiento de 

emolumentos debido a la ejecución de actividades a favor de una entidad estatal 

sin que medie un contrato, ha sido el más común en materia de enriquecimiento 

sin justa causa dentro de la jurisprudencia de esta sección. Sin embargo, las 

posiciones al interior de la misma respecto a su reconocimiento no eran pacíficas, 

por lo que mediante sentencia de 19 de noviembre de 2012, se unificó el criterio 

aclarándose que la actio in rem verso no era una acción autónoma y que su vía 

procesal era la acción de reparación directa; además, se establecieron tres 

hipótesis en los que excepcionalmente procede la declaratoria de enriquecimiento 

sin causa a cargo de la administración. Al respecto se señaló: 

 

“12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría 
procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, 
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de 
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de 
encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que 
necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se 
mencionó.  
Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o 
general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían 
entre otros los siguientes: 
 

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular 
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium 
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un 
contrato estatal o con prescindencia del mismo. 



 

 

 
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 

ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una 
lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es 
fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal,  
urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como 
consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de 
selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes 
contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso 
contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general 
que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, 
verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más 
razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal 
determinación. 
 

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, 
la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, 
prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los 
casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. 
 
12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in 
rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según 
la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por 
consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho 
al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta 
disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, 
deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas 
investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales.”21 
 

De lo antes transcrito se arriba a la conclusión de que todo particular debe 

respetar las normas –de orden público– consagradas por el ordenamiento jurídico, 

y que tanto aquél como las entidades contratantes deben velar por el cumplimiento 

de los preceptos jurídicos, por lo que prima facie, se excluye la aplicación de la 

teoría del enriquecimiento sin causa, y con ello la restitución de prestaciones 

cuando se carece de contrato estatal; no obstante, y de forma excepcional y por lo 

mismo de interpretación restrictiva, se admiten hipótesis en las que resultaría 

procedente la actio in rem verso por razones de interés público o general. 

 

En el presente proceso no existió contrato en razón a que el mismo no nació a la 

vida jurídica en virtud a que no se perfeccionó por escrito, solemnidad que se 

exige para el nacimiento de los contratos estatales, tal y como lo prevé el artículo 

                                            
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, 
Sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 24.897. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 



 

 

antes citado, como tampoco se cumplió con la excepción a la exigencia de prueba 

escrita de la existencia de un contrato teniendo en cuenta que no se presentó 

ninguna urgencia manifiesta. 

 

Tampoco se acreditaron las tres hipótesis en que excepcionalmente procede la 

declaratoria de enriquecimiento sin causa a cargo de la administración. 

 

6.2. Diferencias -a partir de la aplicación de la jurisprudencia sobre el 

enriquecimiento sin causa- entre “ejecución en mayor cantidad de lo 

pactado” y “ejecución de prestaciones no pactadas”. 

 

Ahora bien, como metodología de trabajo, frente a hipótesis como esta, la Sala 

aclara que es deber del juzgador desechar, en primer lugar, si la hipótesis jurídica 

planteada no se encuadra dentro del marco de lo pactado. En otras palabras, si lo 

reclamado corresponde a una variación normal y ordinaria de la ejecución de un 

contrato o, por el contrario, a una situación por fuera del mismo. Lo anterior, bajo 

el entendido de que la actio in rem verso es de carácter excepcional. 

 

En este sentido, la Sala entiende que no toda ejecución de mayores cantidades de 

trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. El 

punto de distinción radica en: i) que lo normal, en muchos contratos, es la 

ejecución en mayor cantidad de la originalmente pactada, sin que constituya 

irregularidad; y ii) que lo anormal lo configura la inexistencia de vínculo contractual 

con ejecución de prestaciones, como se pasa a explicar. 

 

a) El segundo supuesto es el más natural, obvio y propio de la actio in rem 

verso, porque con ocasión de los hechos que conducen al enriquecimiento de una 

parte, el empobrecimiento de la otra, mediados por la relación causal entre ambos, 

es que se refleja la inexistencia de un medio procesal para reclamar la eventual 

compensación económica en favor del empobrecido, de ahí la configuración del 

enriquecimiento sin causa.  

 

b) En cambio, en el primer supuesto las hipótesis se hacen más complejas, 

pero conviene aclararlas. Para empezar, la idea general es que cuando existe un 

contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se ejecuta en mayor 

cantidad de la acordada, la acción adecuada para reclamar el posible perjuicio es 

la de controversias contractuales, porque entre demandante y demandado 

preexiste una relación de negocios que conduce a la reclamación judicial por el 



 

 

costo del mayor trabajo. Que la actividad haga o no parte de lo inicialmente 

contratado pertenece al debate, pero como entre el demandante y el demandado 

existe un negocio sus conflictos se gobiernan por esa acción, incluso para 

reclamar mayores cantidades de trabajo, porque al fin y al cabo proceden de esa 

relación jurídica. 

 

Sin embargo, al interior de esta idea hay que incorporar una clasificación 

ilustradora de su alcance: El enriquecimiento sin causa que analizó la sentencia 

del 19 de noviembre de 2012 no impide que las cantidades ejecutadas en exceso 

de lo inicialmente pactado se reconozcan a quien las ejecutó, pero con la 

condición de que guarden relación de necesidad con el objeto principal y su 

alcance; de manera que eventos como la compensación entre ítems por 

cantidades sobre-ejecutadas versus inejecución de otros items -deficitarios en su 

ejecución- son alternativas técnicas que realizan las partes de un contrato de obra, 

tanto pública como privada, y que constituyen prácticas de la administración del 

contrato admisibles siempre y cuando preserven lo pactado. 

 

No obstante, un evento más complejo es la ejecución de mayores cantidades, 

necesarias para la ejecución de la obra, actividad o estudio, que siendo claro que 

requieren de un acuerdo previo entre las partes, podrán reconocerse -

debidamente probadas- si se ejecutan, y por medio de la acción contractual, con la 

condición de que la mayor ejecución no encubra un nuevo objeto no pactado.  

 

La casuística es muy amplia, pero en general se trata de examinar si la ejecución 

en exceso de lo contratado hace parte o no de las prestaciones pactadas; de 

establecerse la relación de necesidad procede el pago por medio de la acción 

contractual; de concluirse que se trata de una actividad autónoma -no necesaria 

para la ejecución perfecta del objeto- no procede su pago, por las razones 

anotadas en la sentencia del 19 de noviembre de 2012. 

 

Lo expresado hasta ahora, en todas las hipótesis planteadas, no exime de la 

responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal que le corresponde al funcionario que 

ordenó o admitió la ejecución de las mayores cantidades de trabajo, en exceso de 

las pactadas en el contrato original,  sin cumplir los requisitos que la ley impone. 

 

6.3. Conclusión para el caso concreto 

 



 

 

Aplicadas estas ideas al caso concreto, se observa con claridad que la mayor 

cantidad de registros topográficos ejecutada por el demandante corresponden a 

una zona de la ciudad no afectada por la construcción de la avenida longitudinal 

de occidente; de manera que no se está ante la mayor ejecución de una actividad 

propia y necesaria de la inicialmente pactada; para encubrir más bien un objeto 

contractual autónomo, que requería su propio proceso de selección. De esta 

manera, no es posible indemnizar eventos como este. 

 

Adicionalmente, si bien la parte demandada en varias reuniones efectuadas con el 

contratista -las cuales fueron documentadas en actas- requirió un levantamiento 

topográfico adicional al contenido en el contrato 290-98, la realización de dichos 

registros adicionales señalados en la demanda, fueron elaborados  

voluntariamente, sin imposición de la parte demandada y con el conocimiento de 

la ausencia de contrato escrito para tal fin, tan es así, que en la cotización o 

propuesta remitida por la parte actora al IDU de los aludidos registros topográficos 

se mencionó que “le manifiesto que estamos en condiciones de ejecutarlos una 

vez sea suscrita la adición al contrato de la referencia para su ejecución….”, y de 

igual forma no obra en el plenario medio probatorio alguno que permita, de forma 

restrictiva, inferir que hubo constreñimiento alguno por parte de la demandada 

sobre la sociedad Constructora D.K. con el fin de realizar el levantamiento 

topográfico objeto de la Litis, obras que por demás no fueron recibidas por el IDU. 

 

Por consiguiente, no es de recibo la tesis expuesta por el a-quo quien consideró 

que al haber solicitado el IDU la elaboración de unos trabajos adicionales, está en 

la obligación de reconocer y pagar los mismos a pesar de que no se legalizó la 

adición del contrato, por cuanto era necesario que mediara contrato escrito o se 

dieran algunas de las hipótesis en las que resultaría procedente la actio in rem 

verso. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 30 de junio de 

2004, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Tercera, Sala de Descongestión.  

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 



 

 

 

PRIMERO: Revóquese la sentencia de 30 de junio de 2004, por medio del cual el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de 

Descongestión, y en su lugar de, se dispone: 

 

a).  Desestimar las pretensiones de la demanda. 

 

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de 

origen. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ 
Presidente de Sala 

 
 
 
 

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA 
 


